# Mais Escolas Paraná

16/02/2024

## SOBRE O PROJETO

É um programa de Parceria Público-Privada, que visa construir 40 escolas e operar serviços exclusivamente não-pedagógicos, criando mais de 25 mil vagas na rede pública de ensino do Paraná, principalmente de tempo integral. O objetivo é atender à demanda por vagas no Ensino Fundamental e Médio em municípios com aumento populacional, além de modernizar a infraestrutura escolar de forma eficiente e inovadora.

SAIBA MAIS CLICANDO AQUI

## ANDAMENTO DO PROJETO

1) Inclusão no Programa de Parceiras do Paraná - PAR >> 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Parcerias - CPAR [Realizada em 18/10/2023]

2) Aprovação dos estudos de viabilidade >> 17ª Reunião Ordinária do Conselho de Parcerias - CPAR [Realizada em 18/11/2024]

3) Consulta Pública [Realizada no período entre 06 de dezembro de 2024 a 31 de janeiro de 2025]

4) Audiência Pública [Realizada em 14 de janeiro de 2025]

5) Sondagem de mercado [Realizada no período entre 15 a 24 e 30 a 31 de janeiro de 2025]

6) Revisão dos Estudos [Realizada no período entre 01 de fevereiro a 29 de maio de 2025]

7) Aprovação da modelagem final >> 19ª Reunião Ordinária do Conselho de Parcerias - CPAR [Realizada em 04 de junho de 2025]

8) Análise SEFA [Realizada no período entre 04 a 11 de junho de 2025]

9) Análise PGE [Realizada no período entre 16 de junho a 26 de setembro de 2025]

10) Ratificação do Governador [Realizada em 16 de outubro de 2025]

11) Análise TCE-PR [4º Trimestre de 2025]

12) Publicação do Edital [19 de dezembro de 2025]

13) Abertura dos envelopes [24 de março de 2026]

14) Assinatura dos contratos [24 de junho de 2026]


Inclusão no PAR
4º trimestre de 2023
Diagnósticos
2º trimestre de 2024
Estruturação
4º trimestre de 2024
Consulta Pública
1º trimestre de 2025
Audiência Pública
1º trimestre de 2025
Sondagem de Mercado
1º trimestre de 2025
Análise SEFA e PGE
3º trimestre de 2025
Análise TCE
4º trimestre de 2025
Publicação do Edital
1º trimestre de 2026
Leilão
1º trimestre de 2026
Contratação
2º trimestre de 2026
Início das Obras
3º trimestre de 2026