**EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº. [●]/2026**

# CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PARA OS FINS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENTORNO DA PONTE DE GUARATUBA E O ESPAÇO DESTINADO À OPERAÇÃO DO FERRY-BOAT (SENTIDO GUARATUBA-MATINHOS)

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

**PARANÁ**

| TAREFA | Responsável | Prazo (dias corridos) | INÍCIO | TÉRMINO |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÁCIA DO CONTRATO** | | | **Dias após asssinatura** | |
| Apresentação PLANO DE SEGUROS | CONCESSIONÁRIA | 45 | 1 | 45 |
| Transferência da posse dos ÁREA DE CONCESSÃO para a CONCESSIONÁRIA | PODER CONCEDENTE | 45 | 1 | 45 |
| Emissão ORDEM DE INÍCIO | PODER CONCEDENTE | 180 | 1 | 45 |
| **ETAPA DE IMPLANTAÇÃO** | | | **Diás após a eficácia** | |
| Apresentação do PLANO DE EXECUÇÃO | CONCESSIONÁRIA | 90 | 1 | 45 |
| Apresentação do PLANO DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE | CONCESSIONÁRIA | 180 | 1 | 180 |
| Apresentação do PLANO DE TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS | CONCESSIONÁRIA | 180 | 1 | 180 |
| Execução das OBRAS | CONCESSIONÁRIA | 90 | 1 | 1825 |
| Emissão ORDEM DE OPERAÇÃO | PODER CONCEDENTE | 540 | 1 | - |
| **FASE DE OPERAÇÃO** | | | **Recorrência** | |
| | | | Única vez | |
| 1ª Revisão ordinária | PARTES | | 2 anos após a emissão da ordem de início | |
| Demais revisões Ordinárias | PARTES | | a cada 4 anos | |
| roca de Verificador Independente | CONCESSIONÁRIA | | a cada 5 anos | |
| Plano de Desmobilização | CONCESSIONÁRIA | | 18 meses antes do término da Concessão | |