



Reunião Kick Off

PMI Trem Pé Vermelho



PAUTA

- AUTORIZAÇÃO
- CRONOGRAMA
- EVTEA – Revisão
- REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO
- COORDENAÇÃO PROCESSUAL
- OBSERVAÇÕES



AUTORIZAÇÃO

4

3ª feira | 17/Mai/2016 - Edição nº 9699

Diário **OFICIAL** Paraná
Poder Executivo Estadual

Extrato da Resolução nº 02/2016-CGC

O Conselho Gestor de Concessões do Estado do Paraná - CGC, no uso de suas atribuições e em consonância com a Ata da 7ª reunião, realizada em 02 de maio de 2016, **RESOLVE** autorizar as empresas: **(i)** Consórcio G&P, formado pelas empresas GAPI – Global Ace Participações e Investimentos e PULLINCONSULT – Pullin e Campano Consultores Associados Ltda; **(ii)** VIAPONTE Engenharia Ltda, VIAPONTE – Projectos e Consultoria de Engenharia S.A., IP Engenharia e Albino Advogados Associados; e, **(iii)** EGIS – Engenharia e Consultoria Ltda, Logit Engenharia e Consultoria Ltda e Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A. a realizar estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental para a estruturação do **Projeto Trem Pé Vermelho**. A íntegra da Resolução nº 02/2016-CGC encontra-se disponível no sítio eletrônico www.casacivil.pr.gov.br, *banner* Conselho Gestor de Concessões, *link* Resolução de Chamamento nº 01/2016.

Valdir Luiz Rossoni

Presidente do CGC

42684/2016



CRONOGRAMA

- Primeira etapa: Consolidação do EVTEA - 120 dias – **14/09/2016;**
- Prazo de análise do grupo de trabalho e determinação das diretrizes até 90 dias;
- Segunda e Terceira etapas: Estudos Básicos e Projetos Básicos 240 dias.



EVTEA – Revisão

- Revisão da demanda do LABTRANS;
- Alternativas de traçado;
- Ligação Aeroportos.



REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO

- Fase 1: reuniões de acompanhamento a cada 30 dias;
- Fases 2 e 3: reuniões de acompanhamento a cada 60 dias.



COORDENAÇÃO PROCESSUAL

- A CPPP é responsável por conduzir, coordenar, orientar e documentar o processo de PPP e Concessão;
- Toda alteração no projeto deverá ser formalizada e informada à CPPP e ao GTS;
- Toda reunião de acompanhamento será agendada via CPPP;



OBSERVAÇÕES

- Vale ressaltar que toda documentação, incluindo planilhas de modelagens, deverão ser entregues em formato digital de forma a permitir completo acesso às informações.