



EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº. [●]/2025

**PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO
E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE 2 (DOIS) COMPLEXOS ESPORTIVOS EM
CURITIBA/PR**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PARANÁ



TAREFA	Responsável	Prazo (dias corridos)	INÍCIO	TÉRMINO
EFICÁCIA DO CONTRATO			Dias após assinatura	
Apresentação PLANO DE SEGUROS	CONCESSIONÁRIA	45	1	45
Transferência da posse dos ÁREA DE CONCESSÃO para a CONCESSIONÁRIA	PODER CONCEDENTE	45	1	45
Contratação do AGENTE FINANCEIRO	PODER CONCEDENTE	45	1	45
Preenchimento da CONTA GARANTIA	PODER CONCEDENTE	45	1	45
Emissão ORDEM DE INÍCIO	PODER CONCEDENTE	75	1	45
ETAPA DE IMPLANTAÇÃO			Dias após a eficácia	
Apresentação do PLANO DE EXECUÇÃO	CONCESSIONÁRIA	45	1	45
Apresentação do PLANO DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE	CONCESSIONÁRIA	180	1	180
Apresentação do PLANO DE TRANSAÇÃO COM PARTES RELACIONADAS	CONCESSIONÁRIA	180	1	180
Execução das OBRAS	CONCESSIONÁRIA	75	1	1095
Emissão ORDEM DE OPERAÇÃO	PODER CONCEDENTE	1095	1	-
FASE DE OPERAÇÃO			Recorrência	
			Única vez	
1ª Revisão ordinária	PARTES		2 anos após a emissão da ordem de início	
Demais revisões Ordinárias	PARTES		a cada 4 anos	
roca de Verificador Independente	CONCESSIONÁRIA		a cada 5 anos	
Plano de Desmobilização	CONCESSIONÁRIA		18 meses antes do término da Concessão	